



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES - JULHO 2019

De 01/07/2019 a 31/07/2019

Projeto: AADA - Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo - TC Nº 32/18

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Trabalhadas em Julho/2019: 65 usuários

- 100% de usuários cadastrados no SIAS e CAD. Único.
- 100% de usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar.
- 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.
- 80% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo.
- 80% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.
- 80% de participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos.

2| Resultados Alcançados

Segue abaixo análise comparativa dos Indicadores do Projeto a partir do panorama das Atividades em geral:

- Usuários cadastrados no SIAS e CAD-Único: o alcance do resultado permanece igual ao mês anterior, positivamente na média de alcance da meta proposta.
- Usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar: cumprimos a meta alcançando o resultado.
- Participação dos familiares nas intervenções psicossociais: o resultado neste mês encontra-se igual ao mês anterior, na média da meta proposta.
- Participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo: o resultado reduziu o alcance, se distanciando da meta estabelecida, porém tal redução era prevista neste mês.
- Participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração: o alcance do resultado demonstra-se redução entre um mês e outro novamente, distanciando da média da meta estabelecida, devido as justificativas das famílias e usuários no período.
- Participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos: demonstra-se variação aumentando o resultado considerando a média para alcance da meta.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Dados quantitativos de Julho/2019

| | |
|---------------------------------|----|
| Meta pactuada de usuários | 65 |
| Meta atendida atingida no mês | 65 |
| Nº de vagas para novos usuários | 01 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nº de usuários encaminhados via CREAS | 01 |
| Nº de usuários em avaliação | 05 |
| Nº de usuários desligados | 01 |
| Nº de usuários em desligamento | 01 |
| Nº de usuários ausentes no período | 05 |
| Nº de usuários com atendimentos | 60 |
| Nº de usuários em acompanhamento | 65 |

Usuários atendidos, por faixa etária e gênero

| Faixa etária | Quantidade | Feminino | Masculino |
|--------------------|------------|----------|-----------|
| de 0 à 5 anos | 07 | 03 | 04 |
| de 6 à 11 anos | 21 | 11 | 10 |
| de 12 à 14 anos | 08 | 02 | 06 |
| de 15 à 17 anos | 13 | 07 | 06 |
| de 18 à 29 anos | 12 | 07 | 05 |
| de 30 anos ou mais | 04 | 03 | 01 |
| Total | 65 | 33 | 32 |

Usuários por região de abrangência

| | |
|---------|----|
| Central | 10 |
| Leste | 22 |
| Sudeste | 08 |
| Sul | 16 |
| Oeste | 03 |
| Norte | 06 |
| Total | 65 |

Usuários beneficiados por programas de transferência de renda

| | |
|-----------------------------------|----|
| Nº de usuários que recebem do BPC | 35 |
| Nº de usuários que recebem do PBF | 09 |

Atividades Desenvolvidas

1 | Abordagem Social da Demanda Espontânea

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada 02 abordagem social da demanda espontânea; através da escuta da necessidade das famílias e pessoas com deficiência auditiva e/ou surdas que procuram o atendimento da AADA, apresentando a Organização, as informações referentes à defesa de direitos, explicando os serviços que são ofertados pelo Programa Social e encaminhando ao CREAS para inserção no fluxo do Sistema de Monitoramento de Usuários.

Pontos de Atenção:

Foram disponibilizados reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho.

Suprindo as vagas em aberto, uma vez que a demanda espontânea seguiu ao fluxo de inserção, para encaminhamentos de usuários via Creas neste mesmo mês.

Encaminhamentos:

Acompanhamento com o Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial, Gestor de Parceira e técnicos dos Creas de referências das demandas; o número de usuários ativos no serviço e o número de vagas disponíveis para encaminhamento.

Direcionando a demanda espontânea que busca serviços da Organização ao fluxo de encaminhamentos via Creas de referência.

2 | Avaliação social inicial

Completude: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Avaliações sociais inicial para a escuta das famílias encaminhadas via CREAS para o Serviço. Apresentando para as famílias o serviço ofertado e as informações referentes à defesa de direitos.

Através acolhimento; diagnóstico socioeconômico; orientações, articulações e encaminhamentos (internos e externos).

Realizadas a convocação de 02 famílias encaminhadas via CREAS. Sua respectiva ativação no Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial se dá após a conciliação de horários para a participação e a efetiva inserção nas atividades semanais.

Pontos de Atenção:

Foram disponibilizadas reservas de horários pelo Serviço Social para a atividade, conforme o Plano de Trabalho.

A inclusão de novo usuário, encaminhado via Creas neste mês para vaga em aberto, foi decorrente de solicitação de 01 desligamento por usuários e família, por incompatibilidade de horários e interferindo na assiduidade.

Encaminhamentos:

Relatados, ao Sistema de Monitoramento de Usuários da Vigilância Socioassistencial e ao Gestor de Parceira, o número de usuários ativos no serviço e o número de vagas disponíveis para encaminhamento.

3 | Acompanhamento periódico do Serviço Social

Completude: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas individualmente pelo Serviço Social às famílias e usuários para acesso a informações, orientações e encaminhamentos periódicos (benefícios e serviços socioassistenciais).

Através da escuta qualificada; atualização contínua do estudo social; levantamento das demandas; orientações; mobilização da família; indicação e encaminhamentos; articulação da rede de serviços.

Pontos de Atenção:

Realizados acompanhamentos com 23 famílias no mês de julho, sendo estes atendimentos presenciais e mais 05 orientações não-presenciais. Inclusive 06 atendimentos à demanda externa espontânea e esporádica não assistida.

Encaminhamentos:

De acordo com as necessidades das famílias em processo de aquisição e manutenção de benefícios e serviços socioassistenciais; 01 desligamento, 11 sobre o transporte público isento, 03 sobre exigências do INSS, 09 quanto a assiduidade ao alinhamento da disponibilidade para frequentar as oficinas e atividades ofertadas; como também reforço da indicação à 04 famílias sobre seus respectivos Cras de referência para o cadastramento / atualização no SIAS e Cadúnico; e quanto a mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

4 | Avaliações técnicas iniciais

Completo: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizadas avaliações para levantamento das necessidades específicas e histórico de cada caso; das particularidades, potencialidades, habilidades sociais; e das possibilidades de inserção e readequação nas atividades ofertadas pelo Programa.

Pontos de Atenção:

Realizada individualmente neste mês pela Psicologia e Psicopedagogia; a partir de uma grade específica de cada profissional; 05 famílias seguiam neste processo em julho.

No entanto não há percentual de completude definido para esta atividade.

Encaminhamentos:

Famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de readequações em oficinas do Programa Social. E em contínua ações de orientações e encaminhamentos periódicos da Equipe Técnica.

5 | Acompanhamento periódico da Equipe Técnica

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizado através de orientações e encaminhamentos, diante as necessidades de cada caso, respeitando o sigilo dos mesmos.

Acompanhando a evolução das particularidades de cada caso, suas necessidades esporádicas específicas, as potencialidades e habilidades sociais em desenvolvimento.

Pontos de Atenção:

Realizada individualmente neste mês pela Psicologia, Psicopedagogia e Coordenadora Técnica; a partir de uma agenda específica de cada profissional; sendo neste mês contabilizados 25 acompanhamentos; em atendimentos presenciais, além de mais orientações não-presenciais.

Encaminhamentos:

Famílias direcionadas internamente à equipe para discussão de caso em reuniões técnicas para acompanhamento e programação de readequações em oficinas do Programa Social. E em contínua ações de orientações, intervenções, articulações e encaminhamentos.

6 | Realização de matrícula e criação do Plano Individual de Atendimento (PIA)

Completo: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Atividades na qual em reunião com as famílias compartilha-se informações sobre as atividades do Programa e do cronograma de atendimentos; abordagem sobre a disponibilidade das famílias e atendidos; pactuação do comprometimento.

O Serviço Social e Coordenação Técnica, apresentam para a família a grade de horários das atividades de oficinas, delineando estratégias dos atendimentos e pactuando o compromisso semestral com a família e usuário.

Pontos de Atenção:

Ocorre conforme inserção de novas demandas no Serviço, após as avaliações técnicas multidisciplinar. As famílias seguem convocadas para essa atividade durante o mês, readaptando a disponibilidade e grade para as mesmas se comprometerem nas atividades programadas de acompanhamento no Programa Social.

Encaminhamentos:

Verificação diária do Sistema de Monitoramento de Usuários do encaminhamento de demandas via Creas, e contato com às famílias e instituições de ensino para confirmação da disponibilidade dos usuários para planejamento de inserção dos mesmos em atividades no Programa Social.

7 | Intervenções psicossociais

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizadas neste mês individualmente pela Psicologia; as intervenções foram agendadas como também espontaneas ocasionais, individuais e coletivas; promovendo a reflexão e a tomada de decisões, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e problemas enfrentados.

Através da escuta qualificada; promoção de reflexão; construção de alternativas; orientações; acompanhamento das decisões conjuntas; articulação e encaminhamentos.

Pontos de Atenção:

Os agendamentos são realizados de acordo com a grade de horários da Psicologia e Serviço Social, e os encaminhamentos podem vir da demanda da família, por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica.

Realizadas com 10 famílias no mês de julho.

Encaminhamentos:

De acordo com as demandas manifestadas pelas famílias; como de maior proximidade e mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

8 | Visitas domiciliares

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada 1 em junho pelo Serviço Social e Psicologia; contribuindo para a compreensão da realidade social da família, permitindo fazer uma análise comparativa entre a sua realidade e os comportamentos apresentados durante o convívio na Organização.

Pontos de Atenção:

Os agendamentos são realizados de acordo com a grade de horários dos profissionais, podendo vir da demanda da família, por sugestão dos profissionais, ou mesmo por decisão conjunta na reunião técnica.

Encaminhamentos:

Quando necessário, determinadas informações e dados podem ser compartilhados com a equipe técnica, respeitando seu sigilo.

9 | Reuniões técnicas de planejamento e avaliações

Completo: 100,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas pela equipe multidisciplinar do Programa Social; presentes neste mês; Coordenadora Técnica, Assistente Social, Psicóloga, Psicopedagoga, Educadoras, Instrutor de Libras; apresentando assuntos de interesse comum ao Programa Social e casos, a partir de informações observadas pela equipe nos acompanhamentos, oficinas, atendimentos e dia-a-dia compartilhado pelas famílias.

Através da avaliação das ações executadas; revisão do andamento do planejamento das atividades do Programa Social e das decisões anteriores; discussão de casos; definição de estratégias e mudanças a respeito do desenvolvimento das oficinas, dos grupos, e do acompanhamento dos usuários.

Pontos de Atenção:

Realizadas 04 no mês de julho entre membros da equipe técnica; em reuniões de planejamento e avaliações da equipe com discussões e definição de estratégias a respeito do desenvolvimento dos usuários e famílias, das temáticas e vivências abordadas nas atividades anteriores e para as previstas. Sendo 1 reunião de reintegração semestral entre as equipes dos programas e projetos da AADAS, deliniando os objetivos e impactos comuns para o público beneficiado com o Programa Social. Neste mês tivemos também a reorganização dos espaços sócio-ocupacionais e de materiais didáticos para reinício das atividades semestrais.

Encaminhamentos:

Processo interno de capacitação e reorganização. Enfatizando a oficialização da alteração da Razão Social e da logomarca da AADAS.

10 | Oficinas de convivência com comunicação em LIBRAS

Completude: 45,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 9 oficinas em julho, com 05 grupos distintos semanalmente.

Com o Instrutor de Libras juntamente a um profissional da equipe técnica, sendo Educadoras ou Psicopedagoga; com a participação conjunta do usuário e família, as propostas visam diferentes vivências que possibilitam a organização da vida cotidiana e o preparo da família para se comunicar em LIBRAS, favorecendo a convivência e o fortalecimento de vínculo, além do estímulo quanto aos cuidados pessoais e o desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social.

Este mês através de temas como: reflexão diária, rotina, compromissos e calendário, para compreensão cotidiana de tempo e espaço; criatividade e imaginação; desenvolvimento de raciocínio, pensamento e linguagem; utilizando imagens, quadrinhos e histórias. Neste mês incluímos uma atividade de lazer e socialização entre as famílias, usuários e comunidade com aula aberta de capoeira na AADAS.

Pontos de Atenção:

Sendo 26 ausências nesta oficina justificadas pelas famílias.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Acompanhamento e indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

11 | Oficinas de fortalecimento de vínculos

Completude: 35,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 9 oficinas em julho, com 05 grupos distintos semanalmente; direcionadas aos familiares ou responsáveis, com a Psicologia e/ou Serviço Social, sendo um grupo semanal intermediado por voluntária de artesanato estimulando habilidade manual e alternativa de geração de renda.

Visando a melhoria da qualidade de vida familiar, a capacidade protetiva ampliada, organização da vida cotidiana, superação de suas dificuldades, fortalecimento das redes de apoio e mobilização para o exercício da cidadania.

Através de temas, debates e dinâmicas neste mês, como: férias e lazer junto aos filhos; arte-terapia e expressão; criatividade, planejamento e organização; estrutura familiar, deficiência e preconceitos.

Pontos de Atenção:

Sendo 30 ausências nesta oficina justificadas pelas famílias.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Acompanhamento e indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

12 | Oficinas de LIBRAS

Completo: 66,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 3 oficinas em julho com 02 grupos semanalmente; com o Instrutor de Libras; para grupos intergeracionais e heterogêneos quanto ao tipo de comunicação (oral ou sinais), proporcionando o direito a comunicação e inserção na cultura surda.

Através de temas e dinâmicas neste mês, sobre: aquisição de vocabulário com brincadeiras, jogos, leitura, imagens; usando Libras e expressões; pintura e desenhos; férias e lazer; memória e profissões; esportes e lugares; datilologia, sinais e imagens; configuração de mãos e produção de frases.

Pontos de Atenção:

Em 01 oficina semanal possibilitamos também a participação, não apenas do usuário e sua família estendida, como de pessoas da comunidade ouvinte que tenha algum tipo de relação com as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. E 01 oficina semanal realizada como parte das atividades de Preparo para o mundo de trabalho.

Sendo 05 ausências nesta oficina justificadas pelas famílias e usuários.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

13 | Oficinas de comunicação oral

Completo: 52,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 20 oficinas em julho, com 11 grupos distintos semanalmente; intermediadas este mês pela Psicopedagoga orientada pela Fonoaudióloga; destinadas as pessoas com deficiência auditiva ou surdos independente do grau de perda auditiva porém protetizadas.

Através de temas e dinâmicas neste mês, como: rotina; noção de tempo e espaço; aumento de vocabulário; leitura e interpretação; gramática; música, sons, palavras e ortografia; figuras de linguagem, significados e significantes; férias, passeios, lazer e profissões; histórias, quadrinhos e folclore. Beneficiando a relação com o mundo cotidiano e a desinibição comunicativa.

Pontos de Atenção:

Para a formação dos grupos desta oficina consideramos a faixa etária, nível de comunicação, grau de comprometimento, número máximo de pessoas, sugestão do profissional mediante discussão com a equipe técnica e/ou interesse da família/usuário.

Sendo 11 ausências de crianças atendidas nesta oficina justificadas pelas famílias.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Orientação às famílias quanto à grade desta oficina e períodos de acompanhamento, quanto ao uso primordial de aparelho de amplificação sonora individual aos usuários durante esta oficina, e orientação às famílias quanto importância do comprometimento com a frequência e pontualidade, além dos estímulos na rotina diária para o progresso do desenvolvimento do atendido.

14 | Preparo para o mundo de trabalho

Completo: 63,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foi realizada 01 oficina em julho, com 01 grupo semanalmente; com o direcionamento da Psicopedagoga; incentivando a formação contínua e o direcionamento de carreira, a compreensão do mundo do trabalho formal/informal e dos comportamentos a eles relacionados, a descoberta de habilidades, como também o estímulo ao desenvolvimento da LIBRAS, leitura e escrita visando compreensão de instruções e regras, compartilhar conhecimento; desenvolvendo e fortalecendo a autoestima, autonomia e protagonismo.

Através de temas e dinâmicas neste mês, como: bate-papo sobre os momentos de férias; jogo de raciocínio lógico, compreensão de regras e escolha de estratégias.

Pontos de Atenção:

Sendo 1 ausência de atendido nesta oficina justificada pela família e usuário.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitos usuários aproveitam o recesso escolar para viajar e outros auxiliam na rotina de casa cuidando dos irmãos menores, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Orientação aos usuários e famílias quanto a importância do comprometimento da frequência e pontualidade, e com os estímulos à busca de profissionalização.

15 | Atividades de inclusão nas áreas de Arte, Cultura, Esporte e Lazer

Completo: 66,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Foram realizadas 02 oficinas em julho, com 01 grupo semanalmente neste mês; com a Educadora; ampliando o acesso as respectivas áreas de arte, cultura, esporte e lazer; desenvolvendo dinâmicas, reflexões e discussões variadas, utilizando formas lúdicas, vídeos, jogos, dança, teatro, música, artes manuais, gincanas, atividades físicas e esportivas.

Através de temas e dinâmicas neste mês, como: bate-papo sobre o lazer nas férias; leitura, compreensão e reflexão da história "o que eu faço de melhor"; museus e acessibilidade tecnológica com visitas virtuais. Neste mês incluímos também uma atividade de lazer e socialização entre as famílias, usuários e comunidade com aula aberta de capoeira na AADAS.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude mensurável definida para esta atividade. As atividades são destinadas não só as pessoas com deficiência auditiva ou surdos bem como seus familiares, os quais são convidados a comparecerem de forma livre.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Indicação para às famílias quanto ao comprometimento de frequência e pontualidade; e maior mobilização da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS.

16 | Atividades de socialização

Completude: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Neste mês de julho realizada através da atividade de lazer e socialização entre as famílias, usuários e comunidade com aula aberta de capoeira na AADAS; do qual contamos com 2 mestres de capoeira e 08 participantes.

Pontos de Atenção:

Não há percentual de completude mensurável definida para esta atividade. Tendo comparecido atendidos, suas famílias, e comunidade externa.

Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Encaminhamentos:

Maior mobilização da comunidade externa, além da família extensa ou ampliada no cotidiano dos atendidos e na participação na AADAS, tanto em atividades internas como externas.

17 | Registro dos resultados da parceria

Completude: 16,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada pela Coordenação Técnica e Serviço Social; através do registro mensal; planejamentos; relatórios; prontuários; listas; planilhas; feedback.

Direcionando, elaborando e monitorando as formas de registro e controle dos resultados da parceria, assim como das sugestões e avaliações do serviço realizadas pelas famílias.

Neste mês tivemos também a reorganização dos espaços sócio-ocupacionais e de materiais didáticos para reinício das atividades semestrais.

No mês de julho recebemos nova visita técnica da Gestora da Parceira para reunião de acompanhamento e esclarecimentos do serviço prestado.

Pontos de Atenção:

Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS), conforme orientações do Procedimento Operacional Padrão do IPPLAN para a construção do relatório de execução.

Percentual de completude indicada (16,666%) refere-se ao equivalente de 6 meses do acompanhamento da execução do plano de trabalho de vigência de 36 meses.

Encaminhamentos:

Relatório digital encaminhado ao SASC, alimentando o portal da transparência com as informações públicas exigidas.

18 | Registro e Acompanhamento Institucional

Completude: 16,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Realizada pela Coordenação Técnica e Presidência, apresentando a gestão do envolvimento da comunidade. Através do registro mensal, planejamentos, relatórios, acompanhamento dos usuários, monitoramento, avaliações, reuniões de alinhamento, capacitações profissionais.

Reuniões de estreitamento e alinhamento com o voluntariado de diversas áreas interessados em tornar-se parceiros para atividades no Programa Social.

Como também reunião de reintegração semestral entre as equipes dos programas e projetos da AADAS, deliniando os objetivos e impactos comuns para o público alvo.

Capacitação interna de estímulo a criatividade, planejamento e organização. Reorganização de processos e de desenvolvimento de etapas.

Neste mês tivemos também a reorganização dos espaços sócio-ocupacionais e de materiais didáticos para reinício das atividades semestrais.

Pontos de Atenção:

Inserção de dados e informações referente a execução do Plano de Trabalho no Sistema de Gestão de Programas e Projetos do Terceiro Setor (SGTS).

Além de articulação em fórum de discussão das entidades PCD de São José dos Campos. Participação em reunião de convocação das entidades socioassistenciais para o lançamento do evento Ação Sanja. Participação em encontro Olho no Olho, a convite do Prefeito e da Secretária. Continua divulgação de ações em parcerias externas, priorizando beneficiar aos usuários já atendidos, ampliando também o acesso a oportunidades a demanda externa, aproximando mais a comunidade surda da Organização.

Enfatizando a oficialização da alteração da Razão Social e da logomarca da AADAS. Aguardando autorização e contato para alteração de Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo (AADA) para Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo (AADAS), juntamente ao SGTS.

Encaminhamentos:

Percentual de completude indicada (16,666%) refere-se ao equivalente de 6 meses do acompanhamento da execução do plano de trabalho de vigência de 36 meses.

19 | Capacitação para a rede socioassistencial

Completude: 0,00 %

Meta: Adit. 01 - Atendimento à 65 pessoas com deficiência auditiva, surdos e/ou CODAS

Etapa: Atividades Desenvolvidas

Descrição:

Atividade da equipe técnica e contrapartida da Organização para proporcionar capacidade técnica a rede socioassistencial.

Apresentando as especificidades da pessoa com deficiência auditiva e/ou surdez, cultura surda e assuntos que envolvam esse grupo.

Com 2 encontros anuais, sendo um por semestre, de acordo com o agendamento prévio da Assessoria de Políticas Públicas à Pessoas com Deficiências junto à SASC.

Pontos de Atenção:

A capacitação programada para este mês foi cancelada pela Assessoria de Políticas Públicas à Pessoas com Deficiências junto à SASC, e reagendada para o mês de setembro.

Encaminhamentos:

Indicadores de Projeto

18º Mês | JUL/2019

1 | 100% de usuários cadastrados no CAD. Único.

Descrição: Contabilizado através do acompanhamento de lista de verificação e do encaminhamento dos usuários ao CRAS de referência.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 61,00 (93,85%) | Não Realizado

Observações: Em julho contabilizamos 61 usuários com Cadastro Único. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não conciliaram os horários ou compareceram sem toda documentação exigida para efetuarem o cadastro nos CRAS de referência.

2 | 100% de usuários cadastrados no SIAS

Descrição: Contabilizado através do acompanhamento de lista de verificação e do encaminhamento dos usuários ao CRAS de referência.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 63,00 (96,92%) | Não Realizado

Observações: Em julho contabilizamos 63 usuários com SIAS. As famílias estão sendo continuamente encaminhadas, porem algumas não conciliaram os horários ou compareceram sem toda documentação exigida para efetuarem o cadastro nos CRAS de referência.

3 | 100% de usuários em idade escolar, freqüentando ambiente escolar

Descrição: O valor previsto mensal varia de acordo com o número de usuários atendidos no mês em idade escolar. Acompanhamento mensal de usuários matriculados em escolas e justificando suas ausências.

Previsto Mensal: 51,00

Realizado no Mês: 47,00 (92,16%) | Não Realizado

Observações: No mês de julho o número de usuários em idade escolar permaneceu igual ao mês anterior. Segue superior ao valor indicado previsto para acompanhamento mensal apontado no Plano de Trabalho. As famílias de 47 usuários comunicaram que os respectivos usuários estão matriculados em instituições de ensino e que estão justificando eventuais ausências quando necessário.

4 | 80% de participação dos familiares nas convocações individuais, reuniões sócio educativas e eventos comemorativos

Descrição: Contabilizada através do registro e acompanhamento das famílias presentes nos atendimentos periódicos individuais ou em grupos, em reuniões e/ou eventos. Registrando em listas e fotos.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 39,00 (60,00%) | Não Realizado

Observações: No mês de julho foram contabilizadas as famílias que estiveram em reuniões, eventos e acompanhamento periódico com algum profissional da equipe técnica.

5 | 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.

Descrição: Contabilizada a média de intervenções e abordagem psicossocial em convocações de famílias ou usuários em grupos ou individualmente.

Previsto Mensal: 14,00

Realizado no Mês: 10,00 (71,43%) | Não Realizado

Observações: Sendo no mês de julho a quantidade de atendimentos igual ao valor previsto de 10 mensais.

6 | 80% de participação dos familiares nas intervenções psicossociais.

Descrição: Acompanhamento através do registro em lista de presença

Previsto Mensal: 52,00

Realizado no Mês: 33,00 (63,46%) | Não Realizado

Observações: Sendo no mês de julho a participação de familiares igual a quantidade de atendimentos psicossociais realizados, tanto com psicóloga como com assistente social. Em cada mês varia os grupos familiares em intervenção, de acordo com a necessidade de participação de famílias e demanda observada.

7 | 80% de participação dos familiares nas oficinas fortalecimento de vínculo

Descrição: Contabilizada através do registro em lista de presença e em fotos.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 23,00 (35,38%) | Não Realizado

Observações: Contabilizando a participação dos familiares em grupos de pais neste mês. Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

8 | 80% de participação nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração.

Descrição: Contabilizada através das presenças em oficinas de convivência com comunicação em Libras, oficinas de Libras, oficinas de comunicação oral, nas atividades de preparo para o mundo do trabalho, e atividades de inclusão nas áreas de arte, cultura, esporte e lazer.

Previsto Mensal: 65,00

Realizado no Mês: 38,00 (58,46%) | Não Realizado

Observações: Contabilizada através da média de participação em oficinas. Em julho já prevemos queda no comparecimento, pois muitas famílias estão com os filhos em recesso escolar sobrecarregando a rotina semanal, dificultando o comparecimento dos mesmos nas atividades programadas. Além de que com a chegada do período frio do ano, as famílias e usuários justificam mais suas ausências em oficinas, pois estão mais vulneráveis adoecendo com mais frequência.

Galeria de Fotos



Oficina de Comunicação Oral



Oficina de Libras



Oficina de Convivência



Criatividade com grupo de pais



Aula aberta de Capoeira



Reunião de alinhamento

Outros Documentos

| Nome | Observações |
|--|-------------|
| Lista Presenças em Oficinas - Julho 2019_pdf.pdf | |
| Lista de Presença mês de Julho2019_pdf.pdf | |

Próximas Atividades

| # | Atividade | Meta | Etapa | Descrição |
|---|-----------|------|-------|-----------|
|---|-----------|------|-------|-----------|

Ariadne de Oliveira
Responsável Técnico

Silvana Aparecida Trigo
Responsável pela Entidade